

Cronograma

Sergio:



Johnsy:



Profesor:



Semana	1							2							3							4						
Mes	ABRIL																											
Día	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X				
Fecha	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
Creación del repositorio																												
Lógica de creación de laberintos																												
Lógica de solución de laberintos																												
Lógica de solución mas óptima de laberintos																												
Lógica de guardado y cargado de soluciones																												
Elaboración de la interfaz grafica																												
Elaboración de la documentación																												
Realización de pruebas comparativas																												
Revisión y ajuste de detalles																												
Puntos de control																												
Entrega de proyecto																												